

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN (2017/48)
2019 YILI 15. ETAP UYGULAMA TAKVİMİ

UYGULAMA SAFHASI	SÜRESİ	UYGULAMA TARİHLERİ
BAŞVURULARIN KABULÜ	60 GÜN	01 OCAK – 01 MART 2019
BAŞVURULARIN İNCELENMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ	30 GÜN	02 MART – 31 MART 2019
DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTELERİNİN ONAYLANMASI	5 GÜN	01 NİSAN – 05 NİSAN 2019
ASİL VE YEDEK LİSTELERİN YAYINLANMASI ve REDDEDİLEN BAŞVURULARA TEBLİGAT GÖNDERİLMESİ	10 GÜN	06 NİSAN – 15 NİSAN 2019
ASİL KABULLERLE HİBE SÖZLEŞMESİ İMZALAMA	10 GÜN	16 NİSAN – 25 NİSAN 2019
HİBE SÖZLEŞMESİ İÇİN YEDEKLERİN ÇAĞRILMASI	5 GÜN	26 NİSAN – 30 NİSAN 2019
YEDEKTEN KABULLERLE HİBE SÖZLEŞMESİ İMZALAMA	10 GÜN	01 MAYIS – 10 MAYIS 2019
MAL ALIM SÜRESİ (ASİL) (DAMLAMA-YAĞMURLAMA) (LİNER-PİVOT-TAMBURLU-GÜNEŞ ENR)	60 GÜN 90 GÜN	26 NİSAN – 24 HAZİRAN 2019 26 NİSAN – 24 TEMMUZ 2019
MAL ALIM SÜRESİ (YEDEK) (DAMLAMA-YAĞMURLAMA) (LİNER-PİVOT-TAMBURLU-GÜNEŞ ENR)	60 GÜN 90 GÜN	11 MAYIS – 09 TEMMUZ 2019 11 MAYIS – 08 AĞUSTOS 2019
ÖDEME TALEBİ VE (ASİL) (DAMLAMA-YAĞMURLAMA) ÖDEME BELGELERİ TESLİMİ (LİNER-PİVOT-TAMBURLU-GÜNEŞ ENR)	10 GÜN	25 HAZİRAN – 04 TEMMUZ 2019 25 TEMMUZ – 03 AĞUSTOS 2019
ÖDEME TALEBİ VE (YEDEK) (DAMLAMA-YAĞMURLAMA) ÖDEME BELGELERİ TESLİMİ (LİNER-PİVOT-TAMBURLU-GÜNEŞ ENR)	10 GÜN	10 TEMMUZ – 19 TEMMUZ 2019 09 AĞUSTOS – 20 AĞUSTOS 2019
SULAMA SİSTEMİNİN KONTROLÜ	45 GÜN	ÖDEME TALEBİNDEN İTİBAREN 45 GÜN İÇİNDE